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HATA TÜRÜ ETKĠLERĠ ANALĠZĠ YÖNTEMĠ ĠLE 

BĠR ASANSÖRÜN YAPIYA TESĠS EDĠLMESĠNDE 

RĠSK ANALĠZ ÇALIġMASI 
 

ÖZ 

Günümüzde çok katlı yapılara duyulan ihtiyaç, asansörleri yapıların vazgeçilmez unsurlarından biri haline 

getirmiştir. Asansörlerin yapıya tesis edilmesi süreçlerinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlerin ihtiva 

ettiği tehlike ve riskler  yapılan çalışmada HTEA (Hata Türü Etkileri Analizi) yöntemi ile incelenmiştir. Bu 

yöntem ile öncelikle mevcut yada potansiyel hataları  tanımlamak, analiz etmek ve ortadan kaldırmak yada en 

aza indirmek amaçlanmıştır. HTEA metodu kullanılarak yapılan çalışmada kullanılan tekniğin, risklerin öncelik 

sırasına göre belirlenip sıralanabilmesi, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin belirlenip etkinlik kazanmasında 

faydalar sağladığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: HTEA, asansörün yapıya tesisi, asansör montaj 

 

RISK ANALYSĠS DURING INSTALLATION OF ELEVATOR  

WITH FAILURE AND EFFECT METHOD 
 

ABSTRACT 

Nowadays, the necessity of high – rised structures has made the elevators one of the core elements of structures. 

The activities were performed during the installation process of elevators and these activities which involved 

danger and risks were examined by using FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). This method mainly aims 

to identify potential failure, determine their effect, or identify actions to mitigate the failures. It has been 

observed that the technique used by FMEA method provided benefits on prioritize risks and it made a great 

importance of corrective and preventive actions. 

Key Words: FMEA, installation of elevator, elevator montage 

 

 

 

 

 

 



GĠRĠġ 

Günümüzde yüksek binaların kullanımının yaygınlaşması düşey taşımacılığı zorunlu kılmaktadır. 

Düşey taşımacılıkta gösterilen başarı ve kullanılan yoğun teknoloji asansörlere konfor, güvenlik, hız 

kazandırmış ve asansör kullanımını günlük hayatın bir parçası haline getirmiştir. Ülkemizde inşaat 

sektörü hızla gelişmekte olan sektörler arasında yer almakta olup asansör sektörüde bununla paralel 

olarak gelişmektedir.Bu çalışma ile bir yapı inşaasında asansörün binaya tesis edilmesi işlemlerinin 

her bir aşamasının iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden hangi tehlike ve riskleri içerdiği, bu risklerin 

hangi önleyici ve düzenleyici faaliyetlerle ne ölçüde engellenebileceği ya da yok edilebilebileceğini 

saptamak amaçlanmıştır. Bu amaçla, HTEA metodu kullanılmıştır. İş kazalarının ve meslek 

hastalıklarının oluşmasına yol açabilecek riskler ve bu risklerin HTEA bileşenleriyle ortaya çıkma, 

şiddet ve farkedilebilirlik değerleri kullanılarak risk öncelik sayılarına ulaşıp düzenleyici ve önleyici 

tedbirlerin belirlenmesi alınan tedbirlerin faaliyete geçirilmesi bir uygulama çalışması üzerinde 

incelenmiştir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.Asansör Kazaları  

İş kazaları nedeniyle hayatını kaybeden  inşaat işçileri sayısının diğer sektörlerde çalışan işçilerle 

kıyaslandığında  ortalama üç kat daha fazla hayatını kaybetmekte olduğu  ve  iki kat daha fazla 

yaralanma tehlikesine maruz kaldığı görülmektedir. Ülkemiz inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları 

sayısı bakımından ikinci, ölüm ve iş görmezlik ile sonuçlanan iş kazalarında ise  ilk sırada yer almakta 

olup bu kazaların büyük kısmı da asansör inşaa sahalarında montaj, bakım ve onarım işlemleri 

sırasında meydana gelmektedir (Ünal ve Aykaç, 2010). 

2. Asansör Kazalarının Sınıflandırılması ve Nedenleri 

Yapı işleri asansör kazaları meydana geliş şekilleri bakımından;  

1.Montaj süreci içerisinde meydana gelen asansör kazaları 

2.Bakım ve periyodik kontroller sırasında meydana gelen asansör kazaları,  

başlıkları altında ikiye ayrılabileceği görülmektedir (Ünal ve Aykaç,2010) . 

Asansör montaj sürecinde meydana gelen kazaların, müteahhit firma ile asansör montaj firması 

arasında yapılan sözleşmeyle başlayan ve asansörün kullanıma açıldığı süre arasında meydana gelen 

kazalar olarak tanımlananbilir. İş güvenliğinin sağlanması anlamında  sorumluluk asansör montaj 

firması ile müteahhit firma arasında paylaşılmaktadır.İnşaat alanında genel iş güvenliği bakımından 

alınması gereken önlemler müteahhit firmanın sorumluluğu olduğu gibi, asansör kuyusunda ve kuyu 

etrafında montaj firmasının çalışma saatlerinde sorumluluk montör firmaya aittir.  

Söz konusu sorumluluk paylaşımının yapılan iş sözleşmesi yazılı olarak kayıt altına alınmalıdır. 

Asansör montaj sürecinde gmeydana gelen iş kazaları incelendiğinde çoğunlukla kuyuya düşme, 

sıkışma ve ezilme, asansör kabinin düşmesi, elektrikle ilgili kazalar, cisim düşmesi ve makine, 

ekipman kaynaklı kazalar oldukları görülmektedir.  Periyodik bakım ve kontrollerin asansörlerin 

yolcularını güvenli bir şekilde taşınma işlemini devam ettirebilmeleri için yapılması gerekmektedir. 

Asansörlerin yılda en az bir kere yapılan genel kontrolle revizyon gerekliliklerinin belirlenmesi 

gerekir. Asansör iş kazaları nedenleri inceneldiğinde kaza nedenlerlerinin genel olarak şöyle 

sıralandığı görülür (Ünal ve Aykaç, 2010) .   

• Kişisel koruyucu donanım malzemelerinin yetersizliği                     

• Yetkisiz müdahaleler  

• Tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar  

• Eğitim ekskliği 

• Güvenlik mesafelerine uyulmaması  

• Bakımsız asansörler  

• Denetim eksiklikleri  

 



4.Asansör Kaza Ġstatistikleri 

Türkiye’de 2006 ile 2014 yılları arasında gerçekleşen toplam 213 asansör yolcu ve iş kazasında, 157 

kazada 55 asansör kullanıcısı yolcu hayatını kaybetmiş, 181 yolcunun da yaralanmıştır. Ölümle 

sonuçlanmış bu kazalara neden olan temel faktörler; kabin kapısı olmaması, problemli kat kapısı 

kilitleri ve kontrolsüz kabin hareketleri olarak sıralayabiliriz. Aynı dönemde montaj ve bakım 

sırasında meydana gelen 56 iş kazasında ise 38 çalışan, yeterli emniyet tedbirlerinin alınmaması 

nedeniyle hayatını kaybetmiştir. ELA European Lift Association (Avrupa Asansör Derneği) 

kayıtlarına  göre 2013 yılında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu derneğe üye 18 Avrupa ülkesinde 

toplam 835 asansör kazasının meydana geldiği, bu kazalarda ölen 17 kişiden 12’sinin Türk olduğu 

görülmektedir (Targıt, 2016). 

5.Risk Değerlendirme 

Risk analizin yada diğer bir deyişle risk değerlendirmenin farklı kaynaklarda farklı şekillerde 

tanımlandığı görülmektedir. IEC 60300-3-9 göre risk analiz; tehlikelerin tanımlanması ve bireylere, 

toplumlara, mülk yada çevreye verebileceği risklerin öngörülebilmesi için mevcut verilerle sistematik 

biçimde kullanılmasıdır. Başka bir kaynak olan NS 5814’de ise risk analizi, riski tanımlamak ve 

hesaplayabilmek için sistematik bir yaklaşım olarak tarif edilmiştir. Aynı kaynakta bir başka ifadede 

risk analiz, istenmeyen olayları ve bu olayların nedenleriyle ve sonuçlarıyla tanımlamak olarak tarif 

edilmiştir. Risk değerlendirmenin genel olarak kayıpları minimize etmek üzere yapısal bir yaklaşımla 

risklerin açıkça adreslenmesiyi amaçladığı söyleneilebilir (Bernstein, 1996). 

YÖNTEM VE GEREÇ 

1. Hata Türü Ve Etkileri Analizinin Yöntemi 

Hata türü etkileri analizi çalışmalarıyla hataların müşteriye ulaşmadan belirlenmesi ve önlenebilmesi 

amaçlanmaktadır. Yapılan analiz çalışmalarıyla belirlenen hataların olasılık, şiddet ve keşfedilebilirlik 

değerleri belirlenmeye çalışılır. Bu çalışmanın ardından alınması gereken tedbirleri belirlemek ve bu 

tedbirleri planlamak gerekmektedir. Tespit edilen hataların önem sırasına göre sıralanması ve risk 

öncelik değeri büyük olandan başlayarak düzenleyici ve önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi 

gerekmektedir (Büyüktuna, 2012).HTEA yöntemini genel itibariyle beş aşamada adımda incelenebilir 

(Yaylalı, 2008).   

1. Başlangıçta yapılacak  çalışmalar,  

2. Olası hata türlerinin, olası hata nedenlerinin, olası hata etkilerinin belirlenmesi ve hatayı tespit 

etmek için kullanılacak mevcut kontrollerin belirlenmesi,  

3. Olasılık, şiddet ve keşfedilebilirlik değerleriyle risk öncelik sayılarına ulaşmak,  

4. Risk öncelik sayılarının sıralanıp önlem alınması gereken hataları ve önlemleri belirlemek,  

5. Önlemlerin uygulamak ve yeni RÖS değerlerinin hesaplamak   

2. Ortaya Çıkma Değerinin Belirlenmesi    

Tablo 1 : Zararın Ortaya Çıkma Olasılığı   

Hata OluĢma Sıklığı  Hatanın Olasılığı  Derece 

Çok Yüksek: Kaçınılmaz Hata 1/2 ‟den fazla 1/3 10-9 

Yüksek: Tekrar Tekrar Hata 1/8  -  1/20 8 - 7 

Orta: Ara Sıra Olan Hata 1/80  

1/400  

1/2000 

6 

5 

4 

DüĢük: Nispeten Az Olan Hata 1/15000   - 1/150000 3 - 2 

Pek Az: Olası Olmayan Hata 1/150000‟ den düşük 1 

Kaynak : (Pıllay ve Wang,  2003) 

 

 

 



3. ġiddet Değerinin Belirlenmesi    

Tablo 2 : ġiddetin Derecelendirme Tablosu   

    ETKĠ ġĠDDETĠN ETKĠSĠ 

 

DERECE 

Uyarısız Gelen 

Yüksek Tehlike 

Felakete yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata 10 

Uyarısız Gelen 

Tehlike 

Yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etkiye sahip ve 

uyarısız gelen potansiyel hata 

9 

Çok Yüksek Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip ağır 

yaralanmalara, 3. derece yanık, akut ölüm vb. etkiye sahip hata 

8 

Yüksek Ekipmanın tamamen hasar görmesine neden olan ve ölüme, 

zehirlenme, 3. derece yanık, akut ölüm vb. etkiye sahip hata türü 

7 

Orta Sistemin performansını etkileyen, uzuv ve organ kaybı, ağır 

yaralanma, kanser vb. yol açan hata  

6 

DüĢük Kırık, kalıcı küçük iş görmezlik, 2. derece yanık, beyin sarsıntısı vb. 

etkiye sahip olan hata 

5 

Çok DüĢük İncinme, küçük kesik ve sıyrıklar, ezilmeler vb. hafif yaralanmalar ile 

kısa süreli rahatsızlıklara neden olan hata 

4 

Küçük Sistemin çalışmasını yavaşlatan hata 3 

Çok Küçük Sistemin çalıĢmasında kargaşaya yol açan hata 2 

Yok Etki yok 1 

  Kaynak : (Pıllay ve Wang,  2003) 

4. KeĢfedilebilirlik Değerinin Belirlenmesi    

  Tablo 3 : Zararın Farkedilebilirlik Olasılığı    

FARK EDĠLEBĠLĠRLĠK OLASILIĞI   DERECE 

Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği mümkün değil  10 

Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği çok uzak 9 9 

Potansiyel hatanın nedeninin saptanabilirliği uzak 8 8 

Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği çok düĢük 7 7 

Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği düĢük 6 6 

Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği orta  5 5 

Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği yüksek 

ortalama 4 

4 

Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği yüksek  3 3 

Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği çok yüksek     2 2 

Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği hemen hemen 

kesin 1 

1 

  Kaynak : (Pıllay ve Wang,  2003) 

5. Risk Öncelik Sayısını Hesaplanması   

 

Tespit edilen ortaya çıkma değeri, şiddet değeri ve keşfedilebilirlik değeri kullanılmak suretiyle elde 

edilen değere Risk Öncelik Sayısı (RÖS) denilmektedir. Hataların sebeplerinin öneminin gösterilmesi 

ve gerçekleştirilecek faaliyetler için belirlenecek önlemlerin önceliğinin tanımlanmasında kullanılır. 

RÖS’ü hesaplanması;  

RÖS ; Hata Olasılığı x Hata Şiddeti x Hata Keşfedilebilirliği  

RÖS = O x Ş x K  

6.  Önlem Alınacak Hata Türlerinin Belirlenmesi  

   

RÖS değerlerinin  hatanın önemi ve düzeltici önlemlerin önceliğini belirlediği düşünülürse bu 

değerleri büyüklüklerine göre iyileşme faaliyetlerine gereksinim duyulduğu görülmektedir. Böylece 

RÖS değerleri hangi aralık değerlerinde  yoğunlaşırsa ve RÖS değerlerinin belirgin olarak ayrıştığı 

noktalar belirlenebilmektedir (Durhan, 2006).  

•RÖS < 40  önlem almaya gerek yoktur.  

•40 ≤ RÖS ≤ 100 önlem alınmasında fayda vardır.  

•RÖS > 100 ise mutlaka önlem alınması gerekir. 

 
 



BULGULAR  

1. Alt Problem               

Asansör kuyusunda bulunan mevcut ve potansiyel tehlike ve riskler nelerdir?   

Bu alt problemle ilgili çalışmalar sonucu elde edilen bulgulara Tablo 7’de yer verilmiştir. 
Tablo 4: HTEA Asansör kuyusu risk değerlendirme tablosu 
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1 Kuyu dibinde su, çamur, atık, 

moloz  vb. olması 

Düşme, çarpma, elektrik vb. 

kazaların olması 

Yaralanma  

Ölüm 

4 7 3 84 

2 Katlarda kuyu çevresinde atık 

malzeme, çöp, moloz vs. 

olması 

Kaza, yaralanma 

 

Maddi kayıp 

Yaralanma 

Ölüm 

4 7 4 112 

3 Çalışma Ortamında Bulunan 

Yanıcı Unsurlar          

 

Yangın  

 

Maddi kayıp 

Yaralanma 

Ölüm 

5 7 3 105 

4 Katlarda kuyu çevresinde 

malzeme istiflemesi yapılması 

Geçişin tamamen veya kısmi olarak 

engellenmesi, takılma, düşme 

Maddi kayıp 

Yaralanma 

4 6 4 96 

5 Aynı anda birden fazla  

firmaların kuyu içinde 

çalışma yapması 

Koordinasyon eksikliği, 

dikkatsizlik vb. sonucu kaza 

Maddi kayıp 

Yaralanma 

Ölüm 

5 7 3 105 

6 Katlarda kuyu çevresinde 

korkuluk vb. insan ve 

malzeme düşmesini 

engelleyici sistemlerin  

olmaması 

Çalışanın yüksekten düşmesi veya 

malzeme düşmesi 

Maddi kayıp 

Yaralanma 

Ölüm 

5 7 4 140 

7 

 

Asansör kuyusunda 

 iskele kurulması 

 

İskelenin  işçilerin  

üzerine yıkılması 

İskele  üzerindeki malzemelerin 

düşmesi 

Yaralanma, 

Ölüm 

6 8 3 144 

8 Asansör kuyusunda kurulan 

iskelenin topraklamasının 

olaması 

Elektrik kazaları,  

akıma kapılma 

Yaralanma, 

Ölüm 

5 8 3 120 

 

9 İskeleler üzerinde düşey 

yaşam hattına bağlı emniyet 

kemeri olmadan çalışma 

Yüksekten düşme Yaralanma, 

Ölüm 

6 7 3 126 

10 Kuyu içinde aydınlatmanın 

yeterli olmaması 

Yetersiz aydınlatma sonucu kazalar Yaralanma, 

Ölüm 

5 7 3 105 

11 Kişisel Koruyucu Donanım 

Malzemelerinin 

Kullanılmaması 

Kazalar 

Hastalıklar 

Yaralanma 

Ölüm 

5 7 4 140 

 

12 Tehlikeli hareketler 

 

Kazalar 

 

Yaralanma 

Ölüm 

6 7 3 126 

13 Asansör kuyu 

duvarlarına ray ve  

konsollarının  

montajı 

Yüksekten   düşme 

Malzeme   düşmesi 

Malzemenin  çalışanların üzerine 

düşmesi 

Yaralanma, 

Ölüm 

 

 

 

5 7 3 105 

14 Ray ve konsolların bağlantı          

elemanlarının montajı 

 

Yüksekten   düşme 

Malzeme   düşmesi 

Malzemenin  çalışanların üzerine 

düşmesi 

Maddi kayıp 

Yaralanma 

5 6 3 90 

15 Elle malzeme taşıma 

 

Çalışanın düşmesi, çarpması, 

malzenin düşmesi vb. kazalar 

Yaralanma 5 6 4 120 

16 Bakımsız elektrikli  el aletleri Elektrik akımına kapılma, sıkışma,  

ezilme 

Uzuv kaybı 

Yaralanma 

Ölüm 

6 7 3 126 

17 Kaldırma ekipmanı (Carascal 

ve benzeri) kullanımı 

Kaldırma ekipmanının periyodik 

bakım ve kontrolleri yapılmaması 

nedeniyle meydana gelebilecek 

kazalar 

Maddi kayıp 

Yaralanma 

Ölüm 

5 7 4 140 



18 Kaldırma ekipmanı (Carascal 

ve benzeri) kullanımı 

Malzemenin halata uygunsuz 

bağlanması, kapasitesi üzerinde 

yük taşınması vb. nedenlerle 

oluşabilecek kazalar 

Maddi kayıp 

Yaralanma 

Ölüm 

5 7 3 105 

19 Kaldırma ekipmanı (Carascal 

ve benzeri) kullanımı 

Ekipman kancasının emniyet 

mandalının olmaması nedeniyle 

oluşabilecek kazalar 

Maddi kayıp 

Yaralanma 

Ölüm 

5 7 4 140 

 

Tablo 5 : HTEA Asansör Kuyusu Rös Değerleri Grafiği 

 

Tablo 6: HTEA Asansör Kuyusu Rös Değerleri Dağılımı 

 

Asansör kuyusu incelenerek elde edilen RÖS değerlerinin dağılımı tablo 9’da görülmektedir. RÖS  

değeri  40 ile 100 arasında ise önlem alınmasında fayda vardır, 100’den büyük olması halinde  

mutlaka önlem alınması gerekmektedir.  Bu ölçütler  HTEA yönteminde  RÖS değerlerine göre 

düzenleyici önlem alma karar ölçütleridir. Bu doğrultuda, risklerin istenilen RÖS aralığında olması 

için gerekli olan düzenleyici  ve önleyici faaliyetler tespit edilerek uygulanmalıdır. 

2. Alt Problem 

 

Asansör makine ve kabin montajı işlemlerinde mevcut ve potansiyel tehlike ve riskler nelerdir? Bu alt 

problemle ilgili çalışmalar sonucu elde edilen bulgulara Tablo 7’de yer verilmiştir. 
 

Tablo 7 : HTEA Asansör makine ve kabin montajı risk değerlendirme tablosu 
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1 Asansör kuyu 

duvarlarının yeterli 

mekanik dayanıma 

sahip olmaması 

Kuyu duvarlarının asansör elektrik,  

mekanik, çelik bileşenlerinin 

taşıyamaması, kopma vb. nedenlerle 

oluşabilecek kazalar 

Maddi Kayıplar 

Yaralanma 

Ölüm 

 

3 8 3 72 

2 Asansör kuyu alt boşluk 

tababının yeterli 

mekanik dayanıma 

sahip olmaması 

Kuyu alt tabanın karşı ağırlık 

tamponu, kabin tamponu vb. 

ağırlıkları karşılayamaması nedeniyle 

oluşabilecek kazalar 

Maddi Kayıplar 

Yaralanma 

Ölüm 

 

3 8 3 72 

3 Kuyu teslim tutanağı 

düzenlenmemesi 

Kaza vb. durumlara neden olabilcek 

risklere karşı önleyici faaliyetlerin 

planlanamaması  

Yaralanma 

Ölüm 

Maddi Kayıplar 

4 7 4 112 

4 Monoray montajı 

 

Yüksekten düşme vb. kazalar Yaralanma 

Ölüm 

Maddi Kayıplar 

4 7 3 112 

5 Kurulum platformu 

montajı 

Yüksekten düşme, ezilme, sıkışma Yaralanma, 

Ölüm 

5 7 4 140 

6 Kaldırma araçları  

montajı 

 

Uygun yöntemle kaldırma cihazının 

monte edilmemesi vb. nedenlerle 

yüksekten düşme, malzeme düşmesi 

Ölüm 

Yaralanma 

5 7 3 105 
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7 Kuyu dibinde  

tampon  

montajı 

Sıkışma, ezilme, malzeme düşmesi Yaralanma  

Ölüm 

4 7 4 112 

8 

 
Karşı ağırlık montajı 

 

 

Kuyu dibinde çalışma yapılırken 

çalışma platformunun hareket halinde 

olması 

Ezilme sıkışma 

yaralanma 

4 7 4 112 

9 Karşı ağırlığın separatör 

vb. ile muhafa 

edilmemiş olması 

Karşı ağırlık komponentlerinde 

oluşabilecek tahbibat yerinden 

çıkması, düşmesi 

Yaralanma 

Uzuv kaybı 

4 6 4 96 

10 

 
Kabin taban, karkas, 

panel montajı 

 

 

Keskin ve malzemenin montajı 

esnasında kkd kullanmadan çalışma 

nedeniyle oluşabilecek 

kazalar,montajın zemin kat dışında 

yapılması nedeniyle yüksekten düşme   

Uzuv kaybı 

Yaralanma 

Ölüm 

5 7 3 105 

11 Çalışma platformu 

üzerinde korkuluk ve 

eteklik olmadan çalışma 

yapılması 

Yüksekten düşme, malzeme düşmesi Ölüm 

Yaralanma 

 

5 7 4 140 

12 Çalışma platformu 

üzerinde çalışırken 

çalışanın emniyet 

kemeri kullanmaması 

Yüksekten düşme Ağır yaralanma 

Ölüm 

6 7 3 126 

13 Her bir çalışan için ilgili 

yönetmelikte belirtilen 

niteliklerde bir yaşam 

hattı olmaması  

Dikey yaşam hatlarında aynı halata 

birden fazla kişinin bağlanması vb. 

nedenlerle oluşabilecek kazalarlar, 

yüksekten düşme 

Ölüm 

Yaralanma 

5 7 3 105 

14 

 
Ray ve konsol montajı 

 

 

Rayların kuyu içine alınması 

sırasında kuyu kapı açıklıklarından 

çalışanın veya malzemenin düşmesi 

Çarpma, ezilme, 

yaralanma 

ölüm 

5 7 4 140 

15 Ray ve konsol 

montajında kullanılan 

bağlantı elemanları 

 

Ray ve konsol montajında kullanılan 

çelik dübel, civata, somun, tırnak vb. 

gibi bağlantı elemanlarının 

satandartlara uygun olmaması 

Maddi kayıp, 

yaralanma, 

ölüm 

4 7 3 84 

16 Motor sehbası montajı 

ve motor sehbası 

üzerine motor montajı 

Uygun teknik ve ekipman 

kullanılmaması nedeniyle 

oluşabilecek kazalar, yüksekten 

düşme 

Yaralanmaezilm

e, sıkışma, ölüm 

4 7 4 112 

 

17 Çelik halat veya 

kayış montajı 

 

Yüksekten düşme, malzeme düşmesi Kesik, Ezilme, 

Yaralanma, 

Ölüm 

4 7 4 112 

18 Kumanda panosu 

montajı 

 

Sistemde enerji kesilmeden enerji panosu 

ile kumanda panosununelektrik hattının 

bağlanması  

Sonucu elektrik akımına kapılma 

Elektrik 

çaprması 

sonucu 

yaralanma 

Ölüm 

4 7 3 84 

19 Kuyu dibi hız 

regülatörü kurulumu 

 

Tam korumalı emniyet kemeri ile 

standartlara uygun olarak hazırlanmış bir 

ankraj noktasına bağlı olmadan çalışma 

durumunda meydana gelebilecek kazlalar 

sonucu yüksekten düşme 

Ölüm 

Yaralanma 

4 7 4 112 

20 
 

Süspansiyon 

montajı 

 

Yüksekte yapılan süspansiyon montajı 

nedeni ile oluşabilecek kazalar, yüksekten 

düşme  

Ölüm 

Yaralanma 

4 7 4 112 

21 Kat kapı 

çevrevelerinin ve 

kapı panellerinin  

montajı 

Kontrolsüz kabin hareketleri, kat ile kabin 

kapısı arasındaki açıklığın yeterli 

olmaması 

Düşme, çarpma, 

sıkışma, ezilme 

5 7 3 105 

22 Anahtar ve benzeri 

el aletleri kullanımı 

Üretim amaçlarına uygun olarak 

kullanılmaması, cepte taşınması vb. gibi 

nedenlerle oluşabilecek kazalar 

Kesilme, 

çizilme, 

ezilme, 

yaralanma, 

5 6 3 90 

23 Keskin kenarlı 

malzemelerin  

(koruma sacı) 

elle taşınması ve 

montajı sırasında 

kkd kullanılmaması 

Malzemenin taşınması ve montajı 

sırasında dikkatsizlik, kişisel koruyucu 

donanım kullanılmaması sonucu meydana 

gelebilecek kazalar 

Yaralanma 

Uzuv kaybı 

4 7 3 84 
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24 Asansörün devreye 

alınması 

 

Enerji panosunda enerji kesilmeden 

kumanda panosunun elektrik hatlarının 

bağlanması sonucu akıma kapılma, 

elektrik çarpması 

Yaralanma, 

uzuv kaybı, 

ölüm 

5 8 3 120 

25 Asansörün devreye 

alınması 

Kabin üst katlarda iken kuyu dibinde 

personel bulunması  

Ezilme, sıkışma, 

yaralanma, 

ölüm 

4 8 4 128 

26 Asansörün son 

kontrolü 

 

 

Kabin üzerinde çalışırken, güvenlik 

ekipmanlarının devrede olmaması 

Çalışanın kabin 

ile tavan 

arasında 

sıkışması,  

yaralanma, 

ölüm 

4 7 4 112 

27 Asansörün son 

kontrolü 

Kabinin üst katta bulunması, kuyu dibine 

girerken acil durdurma butonuna 

basılmaması, kuyu dibi acil durum 

şalterinin çalışmaması nedeniyle 

oluşabilecek kazalar 

Kuyu dibinde 

bulunan 

çalışanın 

sıkışması, 

yaralanma, 

ölüm 

5 7 3 105 

28 Kuyu alt hacminin 

yeterli boyutlarda 

olmaması 

Bakım, onarım, periyodik kontrol 

sırasında olası bir kabin hareketinde 

çalışanın sığabileceği boyutta bir alan 

olmaması nedeniyle oluşabilecek kazalar 

Yaranma, 

ezilme, 

sıkışma, 

 ölüm 

4 7 3 84 

Tablo 8 : HTEA Asansör Kabin Ve Makine Montaj Rös Değerleri Grafiği 

 

 

Tablo 9: HTEA Asansör Kabin Ve Makine Montaj Rös Değerleri Dağılımı 

 

Asansör kabin ve makine montaj işleri incelenerek elde edilen RÖS değerlerinin dağılımı tablo 15’de 

görülmektedir. RÖS  değeri  40 ile 100 arasında ise önlem alınmasında fayda vardır, 100’den büyük 

olması halinde  mutlaka önlem alınması gerekir.  Bu ölçütler  HTEA yönteminde  RÖS değerlerine 

göre düzenleyici önlem alma karar ölçütleridir. Bu doğrultuda risklerin istenilen RÖS aralığında 

olması için gerekli olan düzenleyici ve önleyici faaliyetler tespit edilerek uygulanmalıdır. 

 

TARTIġMA 

Bu bölümde düzenleyici ve önleyici faaliyetler sonrası elde edilen RÖS değerleri her bir bölüm için 

ayrı ayı düzenlenen, düzenleyici ve önleyici faaliyetler tablosu ile yer almaktadır. 

 

1.Alt Problem   

Asansör kuyusunda düzenleyici ve önleyici faaliyetler sonrası elde edilen RÖS değerlerine  tablo 

10’da yer verilmiştir. 
 

72 72 

112 
105 

140 

105 
112 112 

96 
105 

140 126 

105 

140 

84 

112 112 

84 

112 112 
105 

90 84 

120 
128 

112 
105 

84 

0

50

100

150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
RÖS

0

20

0 - 40 ARASI 40 - 100
ARASI

100 VE ÜZERİ

0 
8 

20 



Tablo 10: Asansör kuyusu HTEA DÖF sonrası risk değerlendirme tablosu 
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1 Kuyu dibinde yapılacak tampon, karşı ağırlık vb. asansör bileşenleri montajı ve benzer 

diğer  işlerin yapılmaya başlanmadan önce su, çamur, atık, moloz  ve benzerlerinden alan 

temizlenmiştir.Faaliyetler süresince kuyu dibi alanının özellikle sudan korunması 

gerekmektedir.  

4 4 2 32 

2 Katlarda kuyu çevresinde atık malzeme, çöp, moloz vs. bulunmamalıdır. Bu malzemeler 

uygun yöntemlerle alandan uzaklaştırılmalıdır. Düzenli aralıklarla temizlik ekiplerince 

bu malzemelerin uzaklaştırılması sağlanmıştır. 

3 6 3 54 

3 Çalışma ortamında kimyasal maddelerin boş olan kapları bulundurulmamalıdır. Herhangi 

bir ısı kaynağı ile bu kimyasal maddelerin dolu veya boş kaplarının teması halinde 

yangın, patlama ve benzeri olaylar meydana gelebilir. Çalışma ortamında kesinlikle 

sigara kullanılmamalıdır. Sigara içme alanları oluşturularak yalnız bu alanlarda sigara 

içilmesine müsaade edilmelidir. 

4 5 2 40 

4 Katlarda kuyu çevresinde malzeme istiflemesi yapılmamalı, yürüyüş yollarında herhangi 

bir engel bulunmamalıdır. Malzeme istif alanlarında malzemnin düşme, devrilme 

risklerine karşı uygun önlemler alınmalıdır. Malzemelerin istif düzeni 

darbelerdenetkilenmeyecek şekilde oluşturulmalıdır.  İstif malzeme alınırken uygun 

kişisel koruyucu donanım (baret, iş ayakkabısı, eldiven, gözlük vb.) kullanılmalıdır. İstif 

malzemeler yangın söndürme tertibatının çalışmasını engellememelidir. 

3 5 2 30 

5 Asansör kuyusu içerisinde aynı anda birden fazla  firmanın çalışma yapmaması 

gerekmektedir. Asansör montaj firması personellerinin çeşitli iş ve işlemler 

gerçekleştirdiği kat veya katların üstünde ya da altındaki katlarda  başka firma 

çalışmanlarının çalışma yapmaması sağlanmıştır. İş akış organizasyonu yapılırken 

firmalar arası koordinasyon sağlanarak gerekli düzenleme yapılmaya devam edilmelidir. 

4 6 2 48 

 6 Katlarda kuyu çevresinde korkuluk vb. insan ve malzeme düşmesini engelleyici tedbirler 

alınmıştır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere 

korkuluklar, platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek 

en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk,platforma bitişik, en az 15 santimetre 

yüksekliğinde topuk levhası,topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 

santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk bulunmalıdır. 

3 6 2 36 

 

7 İskele kurulumu, sökümü vb. işler bu konuda resmi makamların yetki verdiği akredite 

kurum ve kişlerce yapılmalıdır. İskele kurulum işlerinde kurulum raporu hazırlanmalı, 

seçilen iskele türü yapı işlerinde iş sağlığı güvenliği yönetmeliğinde belirtilen ilgili 

standartlara uygun olmalıdır. Seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre 

sağlamlık ve dayanıklılık hesapları üreticiden temin edilir, mevcut değilse yapılır veya 

yaptırılır. Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek 

şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve kurulmuş olması gerekir. Yanı sıra, iskele 

sistemlerinin güvenli bir şekilde desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun 

şekilde sabitlenmesi, doğru şekilde ve bakımlı bulundurulması,korozyona karşı uygun 

malzeme kullanılması,iskele sisteminde çatlak, kırık, yıpranmış ve korozyona uğramış 

özellikteki iskele ve bağlantı elemanlarının kullanılmaması, iskelelerde görülen 

kusurların derhal giderilerek zayıf kısımların güçlendirilmesi gerekmektedir. İskele 

sistemlerinin kurulması, kullanılması ve sökümünde İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uyulmalıdır. 

4 7 2 56 

8 Asansör kuyusunda kurulan iskelenin topraklamasının yetkili kurum ve kişilerce 

yapılması sağlanmıştır. Elektrik Tesisleri Topraklama Tesisatı Yönetmeliği’nde 

belirtilen esaslara göre topraklama tesisatının periyodik  kontrollerinin yaptırılması 

gerekmektedir. 

4 6 2 48 

 

9 Çalışanların iskele üzerinde çalışırken Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’nde 

belirtildiği niteliklerde ve  TS EN 361 standardına sahip CE belgeli tüm korumalı 

vücut kuşanımı (emniyet kemeri) kullanması sağlanmıştır. 

2 6 3 36 

10 Yapı Işleri Yönetmeliği’ne göre, yapı işlerinin gündüz yapılması esastır, çalışma 

yerleri mümkün olduğu ölçüde doğal olarak aydınlatılmalıdır. Gün ışığının yetersiz 

olduğu durumlarda uygun ve yeterli suni aydınlatma sağlanmıştır. Kuyu içerisinde 

kullanılan armatür etanş yani kafesli koruma olmalıdır. Aydınlatma tarafı aşağıya 

bakmalıdır. İki armatür arası mesafe en fazla 7 m olmalı, kuyu dibi armatürü yerden 1 

m yukarıda olmalı, en üst armatür kuyu tavanından 0.5 m aşağıda olmalıdır.  

3 6 2 36 



 

11 İşletme içerisinde yapılan çalışmalara uygun olarak, çalışanlara zimmet belgesi ile 

kişisel koruyucu donanımlar temin edilmiştir. (Baş korruyucu, çelik burunlu ayakkabı, 

kulaklık, uygun tipte eldivenler, iş tulumları vb.) Bu ekipmanların bakım ve kullanımı 

ile ilgili eğitim verilmiş, kullanımının önemi hakkında çalışanların gerekli hassasiyeti 

göstermesi sağlanmıştır. Deformasyona uğrayan kişisel koruyucu donanımlar 

kullanılmamalı çalışanlara yenisi verilmelidir. CE belgeli kişisel koruyucular 

kullanılmalıdır. 

3 6 2 36 

12 Yapılan çalışmalarda iş kazalrının %88’inin  tehlikeli davranışlardan kaynaklandığı 

görülmüştür. Bu bilgiden hareketle çalışanlara iş saglığı ve iş güvenliği eğitiminleri 

düzenleyerek bu konuda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Çalışanların  işyerinde 

uyulmaları gereken kurallar hakkında bilgiler çeşitli aralıklarla yinelenmelidir.  

4 6 2 48 

13 Asansör kuyu duvarlarına montajı yapılacak ilgili standartlara göre (ISO7465, DIN 

15311,TS 4789 vb.uygun standartlarda) üretilmiş kılavuz ray ve konsollarının 

montajında, ray ve konsollar montajın yapılacağı kata uygun mekanik taşıma yöntemi 

kullanarak taşınmalıdır. Kuyu içerisine alınan ray, ray ekseni üzerinde yukarıya 

kaldırılarak yerleştirilecektir.Çalışanlar uygun kişisel koruyucu donanım malzemerini 

kullanmalı ve kuyu dibinde veya alt katlarda çalışan personel olmaması sağlanmalıdır. 

3 6 2 36 

14 Ray ve konsolların bağlantı elemanları dağınık ve tehlike yaratacak şekilde 

bulundurulmayacaktır. 

3 5 2 30 

15 İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu 

yapılmalı ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak 

taşınmasını sağlanmıştır.İşin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına 

uygun yapılabilmesi için işyerinde gerekli düzenlemeler yapılmış bu amaçla 

çalışanlara ergonomi eğitimi verilmiştir. 

4 4 2 32 

 

16 Elektrik kablolarının bağlantı noktalarının sağlamlığı sürekli olarak kontrol edilmiş, 

deforme olan kablo, fiş, priz gibi unsurlar kesinlikle kullandırılmamış ve 

değiştirilmiştir. Özellikle uzatma kabloları ıslak zeminlerde bulundurmaktan 

kaçınılmalı, birbiri üzerine eklenen 3'lü ve 5'li uzatma kabloları kullanılmamalı, aşırı 

yüklemeden kaçınılmalıdır. işi biten şarj cihazlarının fişleri muhakkak prizden 

çekilmelidir.  

4 6 2 48 

17 

 
Kaldırma ekipmanları Iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği’nde belirtilen sıklıklarda periyodik kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır.  

4 7 3 56 

18 Kaldırma ekipmanları kullanım amaçları doğrultusunda ve kullanım kılavuzunda 

belirtildiği şekilde kullanılmalıdır. Malzeme taşınırken altında kimse olamalıdır. 

Kaldırma ekipmanı ile  kapasitesi üzerinde ağırlık kaldırılmaya çalışılmamalıdır. 

Malzemenin kaldırmasında  birden fazla çalışan görev alıyorsa operatör sadece bir 

kişiden işaret almalı fakat her kim verirse versin dur komutuna uymalıdır. 

3 7 3 63 

19 Kaldırma ekipmanlarının kanca, pim, vb. gibi aparatlarının orjınal olmaları ve ilgili 

standartlara uygun olarak üretilmiş olanları kullanılmalıdır. Kancalarda emniyet 

mandalı bulunmalıdır. Hasarlı olanlar yeni ve sağlam olanlarla değiştirilmelidir. 

4 7 3 84 

 
Tablo 11: Asansör Kuyusu HTEA DÖF Sonrası Rös Değerleri Grafiği 

 

 

Tablo 12: Asansör Kuyusu HTEA ve HTEA DÖF sonrası  RÖS değerleri karĢılaĢtırması 
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Tablo 13: Asansör kuyusu HTEA ve HTEA DÖF sonrası RÖS değerleri dağılımı grafiği 

 

Tablo 13’de asansör kuyusunda gerçekleştirilen düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin sonucunda 9 RÖS 

değerinin 0 ile 40 arasında, 10 RÖS değerinin ise 40 ile 100 arasında bir değer alması sağlanmıştır. 

Düzenleyici ve önleyici faaliyetler öncesi RÖS değeri 100’ün üzerinde olup mutlaka önlem alınması 

gereken 16 RÖS değeri ortadan kaldırılmıştır.. 

2.Alt Problem   

Asansör makine ve kabin montajı işlemlerinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler sonrası elde edilen 

RÖS değerlerine  tablo 14’de yer verilmiştir. 

Tablo 14: Asansör kabin ve makine montajı HTEA DÖF sonrası risk değerlendirme tablosu 
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1 Kuyu yapısı imar mevzuatına uygun olmalı kuyu duvarları  asansörün  elektrik,  

mekanik, çelik ve benzeri bileşenlerden kaynaklanan yükleri taşıyabilecek niteliktedir. 

2 6 2 24 

2 Kuyu alt tabanı karşı ağırlık tamponu, kabin tamponu, kılavuz rayların ağırlığı vb. 

kaynaklanan kuvvetleri karşılayabilecek niteliktedir. 

2 6 2 24 

3 Kuyu teslim tutanağı düzenlenmiş, kuyu montaja hazır halde teslim alınmıştır. Teslim 

tutanağında belirtilen tüm montaj hazırlık tedbirlerinin herbirinin uygunluğu  kontrol 

edilmelidir. 

3 6 2 36 

4 Monoray kurulumu mesleki yeterlilik belgesi olan çalışan tarafından kullanım 

kılavuzunda belirtilen şekilde yapılmıştır. Çalışan, en az 22 newtonluk yüke dayanıklı 

bir ankraj noktasına bağlı olan standatlara uygun ve ce belgeli tam korumalı vücut 

kuşağı (emniyet kemeri)  kullanmıştır. Çalışma esnasında kuyu dibi veya kuyu 

içerisnde kimse bulunmamalıdır. 

4 5 2 40 

5 Çalışma platformu kurulumu mesleki yeterlilik belgesi olan çalışan tarafından kullanım 

kılavuzunda belirtilen şekilde yapılmıştır. Çalışan, en az 22 newtonluk yüke dayanıklı 

bir ankraj noktasına bağlı olan standatlara uygun ve ce belgeli tam korumalı vücut 

kuşağı (emniyet kemeri)  kullanmıştır. Çalışma esnasında kuyu dibi veya kuyu 

içerisnde kimse bulunmamalıdır. 

4 5 2 40 

6 Kaldırma aracı montaj aşamaları, cihazın montaj ve kullanım kılavuzunda yer alan 

bilgiler doğrultusunda yapılmıştır. Çalışanlar kişisel koruyucu donanım malzemelerini 

kullanmış, güvenli bir ankraj noktasına bağlı olan tam korumalı vücut kuşağı 

kullanmıştır. Çalışan kullandığı el aletleri vb. ceplerinde, üzerinde taşımamalı güvenle 

muhafaza edilebilecek şekilde taşımalıdır. 

4 5 2 40 

7 Kuyu dibinde tampon montajı yapıldığı sırada çalışma platformu bulunduğu katta 

hareket ettirilmemeli, kuyu dibinde yanlız çalışma yapılmamalıdır. Çalışan standartlara 

uygun kişisel koruyucu donanım malzemelerini kullanmalıdır. 

3 5 2 30 

8 Karşı ağırlık komponenti uygun taşıma yöntemleriyle taşınmalı kuyu dibinde çalışma 

olduğu sürece çalışma platformu hareket ettirilmemeli, çalışanlar standartlara uygun 

kişisel koruyucu donanım malzemelerini kullanmalıdır. 

4 5 2 40 

9 Karşı ağırlığın separatör vb. ile kabinden ayrılarak muhafa edilmesi gerekir. Separatör 

kuyu dibindentabanından en fazla 30 cm yükseklikte başlayıp en az 2.5m yüksekliğe 

kadar ulaşan sert, dayanıklı, standartlara uygun bir malzemeden yapılmış olmalıdır. 

Delikli bir malzemeden yapılıyorsa TS EN 294’e uygun olmalı diğer malzemelerin 

bakım ve onarımına da engel olmayacak yapıda olmalıdır. 

3 6 2 36 

10 Kabin panel montajında çalışanlar standartlara uygun kişisel koryucu donanım 

malzemelerini kullanmalı, paneller uygun yöntemlerle taşınmalıdır. Montaj personeli 

uygun mesleki eğitimi alımış olmalı ve kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler 

doğrultusunda çalışma yapılmalıdır. Kabin karkas montajı zemin katta yapılmalıdır. 

3 6 2 36 
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11 Çalışma platformu üzerinde ara ve ana korkuluk, eteklik olmalıdır. Platformun 

akorkulukları üzerine çıkılarak kesinlikle çalışma yapılmamalıdır. Çalışan kullandığı el 

aletleri vb. ceplerinde, üzerinde taşımamalı güvenle muhafaza edimelidir. 

4 6 2 48 

12 Kurulum platformu üzerinde çalışırken emniyet kemeri yaşam halatına bağlı olarak 

çalışmalıdır. 

4 6 3 72 

13 Dikey yaşam hatlarına sadece bir kişi bağlı olarak çalışmalı her bir çalışan için ayrı ayrı 

birer dikey yaşam hattı bulundurulmalıdır. 

3 6 3 54 

14 Ray ve konsol montajı sırasında çalışma platformu üzerinde standartlara uygun yaşam 

halatına emniyet kemeriyle bağlı, baret, iş ayakkabısı vb. kişisel koruyucu donanım 

malzemeri kullanılmalıdır. Ray ve konsollar zemin kattan çalışma platformuna alınarak 

montajın yapılacağı kata taşınmalıdır. Çalışma platformuna alınan ray ve konsollar 

devrimeyi, düşmeyi engelleyecek şekilde istiflenmeli, gerekli önlemler alınmalıdır. 

3 6 3 54 

15 Ray ve konsol montajında kullanılan çelik dübel, civata, somun, tırnak vb. gibi bağlantı 

elemanlarının ilgili satandartlara uygun olması gerekir. 

3 6 2 36 

16 Motor sehpası montajı yüksekte çalışma kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.Çalışan 

standartlarda belirtilen niteliklerlekişisel koruyucu donanım malzemelerini 

kullanmalıdır. En az 22 newtonluk yüke dayanıklı bir ankraj noktasına bağlı olan 

standatlara uygun ve CE belgeli tam korumalı vücut kuşağı (emniyet kemeri), iş 

ayakkabısı, eldiven vb. kullanmalıdır. 

3 6 3 54 

17 Çelik halat veya kayış montajına başlamadan önce projeye uygunluğu, hasar, tahribat 

olup olmadığı, kabin ve karşı ağırlığın bağlantılarının uygunluğu kontrol edilmelidir. 

Çalışan standartlarda belirtilen niteliklerde kişisel koruyucu donanım malzemelerini 

kullanmalıdır. 

Halat bağlantılarında çift klemens kullanılmalı, klemens yönleri halatı boğmayacak, 

ezmeyecek şekilde olmalıdır. Halat bağlantı noktasında bağlantılar kontrol edilmeli, 

halat gevşeme kontağı aranmalıdır. 

4 5 3 60 

18 Kumanda panosu montajına başlamadan önce panoya gelen elektrik enerjisi 

kesilmedir.Kumanda panosunun topraklaması olmalıdır. Kumanda panosu kilitli olmalı 

yetkisiz kimselerin müdahalesi engellenmelidir. Montaj sırasında çalışan standartlarda 

belirtilen niteliklerlekişisel koruyucu donanım malzemelerini kullanmalıdır. 

3 6 2 36 

19 Hız regülatörü kurulumunda mesleki yeterlilik belgesi olan çalışan tarafından kullanım 

kılavuzunda belirtilen şekilde yapılmalıdır. Çalışan, en az 22 newtonluk yüke dayanıklı 

bir ankraj noktasına bağlı olan standatlara uygun ve ce belgeli tam korumalı vücut 

kuşağı (emniyet kemeri), iş ayakkabısı, eldiven vb. kullanmalıdır. Regülatör halatının  

bağlı olduğu regülatör ağırlığı tabana oturmuş olmamalı mafsal bağlantılı olmalı yada 

gerdirme yayı fonksiyonel olmalı, gevşek olmamalıdır. 

3 6 3 54 

20 Süspansiyon montajı yüksekte yapılmamalı, kuyu dibi zemin kat seviyesinde 

yapılmalıdır. Çalışan kişisel koruyucu donanım malzemelerini standatlara uygun ve ce 

belgeli tam korumalı vücut kuşağı (emniyet kemeri), iş ayakkabısı, eldiven vb. 

kullanmalıdır. 

3 5 3 45 

21 Kat kapı çevrevelerinin ve kapı panellerinin  montajı, mümkünse katlarda kuyu 

kenarında bulunan korkuluklar kesilmeden yapılmalıdır. Montaj sırasında çalışan 

standartlarda belirtilen niteliklerde kişisel koruyucu donanım malzemelerini 

kullanmalıdır. Kapı önlerine uyarı ve işaret levhaları konulmalıdır. 

3 5 2 30 

22 Anahtar ve benzeri el aletleri üretim amaçlarına uygun olarak kullnılmalıdır. El 

aletlerinin sağlam olmasına, kırık, hasarlı, bozuk olanlar kullanılmamalıdır. Darbeli 

kuvvet uygulanmamalı, anahtarlar kullanılırken döndürme yönüne dikkat edilmemlidir. 

3 5 2 30 
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23 Koruma sacı montajında çalışan standartlara ve yaptığı işe uygun kişisel koruyucu 

donanım malzemelerini, emniyet kemeri, baret, iş ayakkabısı, iş  eldiveni, iş gözlüğünü 

kullanmalıdır. 

3 6 2 36 

24 

 

 

Asansör devreye alınmadan önce besleme panosuna gelen elektrik akımı kesilmeli, 

topraklama kontrol ölçümü yapılmalıdır. Tüm bu çalışmalarda çalışanlar standartlarda 

belirtilen niteliklerde kişisel koruyucu donanımlar kullanmalıdır. 

4 6 2 48 

25 

 

 

Asansörün devreye alınırken kuyu dibine girilmeden önce sistemin enerjisi kesilmeli 

ve kilitleme yapılmalıdır. 

3 6 3 54 

26 Asansörün son kontrolleri yapılırken sistemin enerjisi kesilmelidir. Kuyu dibi 

tamponlar konulmadan kabin üzerinde çalışılmamalıdır. Kuyu dibinde çalışan 

bulunmamalıdır. 

3 6 3 54 

27 

 

 

Asansörün son kontrolünde kuyu dibinde çalışan veya personel harici hiç kimse 

bulunmamalıdır. Kuyu dibi acil durdurma butonu çalışıyor olmalıdır. 

3 6 2 36 

28 Kuyu alt hacmi boyutu, ilgili yönetmelik ve standartlarda belirtilen yeterli boyutlarda 

olmalıdır. 

2 6 2 24 

 



Tablo 15: Asansör Kabin Ve Makine Montajı HTEA Ve HTEA DÖF Sonrası RÖS Değerleri Grafiği 

 

Tablo 16: Asansör Kabin Ve Makine Montajı HTEA Ve HTEA DÖF Sonrası  RÖS Değerleri KarĢılaĢtırması 

 

Tablo 17: Asansör Kabin Ve Makine Montajı  HTEA Ve HTEA DÖF Sonrası RÖS Değerleri Dağılımı 

 

Tablo 17’de asansör kabin ve makine montajı  ile ilgili olarak gerçekleştirilen düzenleyici ve önleyici 

faaliyetlerin sonucunda, 13 RÖS değerinin 0 ile 40 arasında, 15 RÖS değerinin ise 40 ile 100 arasında 

bir değer alması sağlanmıştır. Düzenleyici ve önleyici faaliyetler öncesi RÖS değeri 100’ün üzerinde 

olup mutlaka önlem alınması gereken 20 RÖS değeri ortadan kaldırılmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Asansörün yapıya tesis edilmesi aşamalarının her birinde tanımlanan risk unsuru için HTEA 

bileşenlerinin ortaya çıkma, şiddet ve farkedilebilirlik değerleri HTEA ekip üyelerince fikir birliğiyle 

belirlenmiş, ardından her risk tanımı için RÖS değeri elde edilmiştir. Belirlenen risklere ilişkin yapılan 

düzenleyici önleyici faaliyetler ile yeni RÖS değerleri elde edilmiştir. Böylece  yeniden 

değerlendirilen risklerin RÖS değerinin kabul edilebilir değerler arasında yer aldığı görülmüştür. 

Asansör kuyusu başlığı ile yapılan hata türü ve etkileri analizi ile belirlenen tüm potansiyel riskler  

incelenmiş, belirlenen potansiyel risklerden en yüksek RÖS değerlerine sahip potansiyel riskler 

asansör kuyusuna iskele kurulması  ve iskele üzerinde çalışma yapılmasıdır. İskele kurulum işinin 

akredite olmuş yetkili bir firma tarafından yapılması sağlanmış, iskele üzerinde yaşam halatına bağlı 

emniyet kemeri olmadan çalışma yapılması engellenmiş, katlarda kuyu çevresinde korkuluk vb. insan 

ve malzeme düşmesini engelleyici sistemlerin  oluşturulması sağlayan düzenleyici ve önleyici 

faaliyetler hayata geçirilmiştir.   

Asansör makine ve kabin montajı başlığı ile yapılan hata türü ve etkileri analizi ile belirlenen tüm 

potansiyel riskler  incelenmiş, belirlenen potansiyel risklerden en yüksek RÖS değerlerine sahip 

potansiyel riskler çalışma platformu üzerinde çalışırken çalışanın düşey yaşam hattına bağlı emniyet 

kemeri kullanmaması, eğitim, kontrol ve denetimlerle engellenmiş, ray ve konsol montajında ray ve 
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konsolların kuyu içerisine alınmasında uygun yöntemlerin kullanılması sağlanmış, asansörün devreye 

alınmasında asansör devreye alma prosedürlerine uyulması ile ilgili olarak düzenleyici ve önleyici 

faaliyetler hayata geçirilmiştir.  

Yürütülen çalışmada HTEA yönteminin keşfedilebilirlik farktörününde sağladığı üstünlükle elde edile 

RÖS değerleri hiyerarşik bir sıralama ile düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin doğru zaman doğru 

sırada hayata geçirilmesini sağlamış, şantiye alanında gözlemlenen koordinasyon eksiklikleri 

giderilmiş, ana yüklenici ve alt yüklenicilerin her birinin üzerine düşen  iş sağlığı ve iş güvenliği 

sorumluluğu gereklerini yerine getirmesi sağlanmış süreç sonunda iş kazası meydana  gelmediği 

görülmüştür.  

Çok katlı yapıların inşaasında genellikle bir ana yüklenici birden fazla alt yüklenici firma birarada 

faaliyet göstererek aynı çalışma alanını paylaşmaktadır. Bu noktada firmaların birbirleri ile koordine 

halinde çalışması büyük önem arz etmektedir. Koordinasyon sağlanmasında ana yükleniciye  büyük 

görev düşmektedir. İşbirliği ve koordinasyon çalışma alanında iş güvenliği ve iş sağlığı 

uygulamalarının yürütülmesinde elzem derecede önem taşımaktadır.  Yanısıra ana yükleci ve alt 

yüklenici firmaların üst yönetiminin  iş sağlığı ve iş güvenliği faaaliyetlerinin hayata geçirilmesinde 

sergilediği işbirlikçi tavır, tutum ve sorumluluk bilincinin  de önemi büyüktür. 

Gerek 6331 sayılı iş kanunu gerekse sürekli gelişmekte ve yenilenmekte olan mevzuat çalışmaları , 

önleyici yaklaşımların teşvik edilmesiyle kanun koyucu, tarafların yasal zorunluluklar çerçevesinde 

hareket etmesini sağlamaya çalışmaktadır. Önleyici bir yaklaşım ve  kanuni  bir zorunluluk olmasının 

yanı sıra risk analiz çalışmaları, iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamaların yürütülmesinde rehberlik de 

etmektedir. Gerek can güvenliği gerekse maddi kayıpların önüne geçilmesine yönelik  iş güvenliği 

uygulamaları önleyici ve düzenleyici faaliyetler risk analiz çalışmalarıyla hayata geçirilmektedir. 

HTEA metodu kullanılarak yapılan risk değerlendirme çalışmalarında HTEA bileşenleri olan olasılık, 

şiddet ve farkedilebilirlik değerlerinin bileşkesi ile risk değerleri  tespit edilmektedir. Diğer 

yaklaşımlardan farklı olarak HTEA’nin farkedilebilirlik bileşeninide içermesi risk değerinin 

saptanmasında daha komplike bir analiz imkanı sunmaktadır. Farkedilebilirlik bileşeni çeşitli 

nedenlerlerle gözden kaçırılan risklere, riskler hiyerarşisinde önem  sırasına göre yer verme imkanı 

tanımaktadır.  

Risklerin saptanması ve riskler hiyerarşisi oluşturulmasında farkedilebilirlik bileşeninin katkısıyla 

önleyici düzenleyici faaliyetlerin uygulanması sürecine hız kazandırabilecek böylece risk oluşmadan 

engellenebilecektir. HTEA yöntemi  klasik anlayışla kıyaslandığında  farkedilebilirlik bileşeninide 

ihtiva etmesi yönüyle daha yetkin bir yöntem olarak görülmektedir.    
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